


Rozvoj IT infrastruktury a IS JU

**Projekt č. 09 Institucionálního plánu 2016-2018
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích**

Prioritní oblast: 1 – Podpora naplnění cílů DZ JU 2016 - 2020

Hlavní řešitel:	RNDr. Josef Milota
Řešitelský tým:	26 osob + další spolupracující
Období řešení:	leden – prosinec 2017
Typ projektu:	průřezový - univerzitní




- C1. Obnova a rozvoj serverové a výpočetní infrastruktury
- C2. Obnova a rozvoj infrastruktury datových úložišť
- C3. Obnova a rozvoj infrastruktury počítačové sítě
- C4. Obnova a rozvoj infrastruktury bezdrátové sítě
- C5. Rozvoj informační a fyzické bezpečnosti
- C6. Obnova a rozvoj klientského vybavení provozních agend
- C7. Obnova a rozvoj IT a AV vybavení učeben, počítačových učeben a laboratoří
- C8. Rozvoj informačních systémů
- C9. Finalizace implementace SW pro PaM – dořešeno v roce 2016

C1. Obnova a rozvoj serverové a výpočetní infrastruktury


Zakoupeno a zprovozněno:

- virtualizační SW pro PF a REK (vždy pro 3 hosty, včetně supportu na 3 roky)
- 1ks virtualizační server pro PF
- 1ks mailserver pro FF
- 1ks server pro IP telefonii
- 1ks aplikační server pro REK-KAM
- 1ks server pro síťové služby a management REK
- 1ks fileserver pro REK
- 2ks virtualizačních serverů pro REK



C2. Obnova a rozvoj infrastruktury datových úložišť


- zakoupen lokální storage EF s kapacitou 36TB



C3. Obnova a rozvoj infrastruktury počítačové sítě

Zakoupeno a zprovozněno:

- 5ks switchů na PF
- 4ks páteřních switchů
- nová optická trasa (pavilon F/EF – M/ZF)



C4. Obnova a rozvoj infrastruktury bezdrátové sítě

- zakoupen soubor 26ks přístupových bodů (zahuštění wifi sítě na JU)


C5. Rozvoj informační a fyzické bezpečnosti

- obnoveny 3ks kamerových serverů a 3ks kamer
- realizace smlouvy se specialistou na MS technologie (Ing. Ševeček)
- provedeny úpravy IDM (rozšíření o další konektor, vynucení změny hesla, souhlas s přesměrováním a soukr. e-mail, rozšíření datového modelu o úvazky PPV, přístup do IDM mimo JU, úpravy workflow,...)
- rozšířeno použití SSO (stravovací systém)

C6. Obnova a rozvoj clientského vybavení provozních agend


Zakoupeno:

- 25ks PS pro REK
- 20ks PC pro FF
- 4ks PC pro AK
- 4ks velkých multifunkčních zařízení pro REK
- 1ks menší tiskárna pro REK
- 1ks SW licence navigace pro REK




C7. Obnova a rozvoj IT a AV vybavení učeben, počítačových učeben a laboratoří

- provedena obnova učebny na FROV(5ks notebooků)
- 7ks projektorů na učebny PF
- 46ks PC na učebny PF
- 5ks PC, 5ks LCD monitorů a 7ks notebooků na učebny TF
- 2ks dataprojektorů a 2 el. plátna na uč. F6 na EF
- řídicí systém a 2ks dataprojektorů na uč. F6 na EF
- 1ks dataprojektor na TF




C8. Rozvoj informačních systémů

- provedeny úpravy CUL
- přechod KOPLA z GPwebpay na ČSOB
- uskutečněno výjezdní jednání IT správců na JU
- upgrade systému AWCaesar
- úpravy aplikace CŽV
- implementace rozhraní iFIS pro napojení na stravovací systém a nákup SW licencí pro Windows server a MS SQL DB stravovacího systému




Plnění indikátorů projektu

Kód <i>(vyberte ze seznamu)</i>	Název	Výchozí stav <i>(dle žádosti)</i>	plánovaný stav 2016	plánovaný stav 2017	plánovaný cílový stav 2018	Stav plnění v roce 2016	Stav plnění v roce 2017
1.5.VIII	1.5.VIII Počet modernizovaných technologií/systémů	0,00	39,00	108,00	132,00	46,00	151,00
1.5.IX	1.5.IX Počet nových technologií/systémů	0,00	39,00	53,00	71,00	139,00	153,00
1.1.XIII	1.1.XIII Nové/inovované vybavení pro studijní programy/obory	0,00	28,00	99,00	148,00	23,00	102,00
1.5.I	1.5.I Počet a stav (nových/inovovaných) specifických strategických dokumentů v rámci strategického téma řízení	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00




Změny v projektu

	Změna	Zdůvodnění
5	Přesun prostředků rozpočtu v celkové částce 16438,03 Kč přidělených z příspěvku na řešení tohoto projektu z položky 2.1 Osobní náklady (včetně odvodů pojistného) na položku rozpočtu 2.2 Ostatní náklady.	Implementace nového stravovacího systému si vyžádala nákup dodatečných licencí Windows serveru a MS SQL DB a úpravy datových rozhraní iFIS.



Čerpání finanční dotace

Specifikace položek - odpovídá položkovému rozpočtu projektu	Poskytnuto z IP po změnách v roce 2017	Čerpáno z IP k datu zprávy roku 2017	Zůstatek po změnách do konce roku 2017	Poskytnuto z fondů *) z roku 2016	Čerpáno z fondů *) v roce 2017	Zůstatek z fondů *) z roku 2016	Poskytnuto CELKEM v roce 2017	Vyčerpáno CELKEM k datu zprávy roku 2017	Nedočerpané prostředky CELKEM v roce 2017
Investiční prostředky	2 705 000,00	2 503 851,50	201 148,50	357 359,33	99 230,74	258 128,59	3 062 359,33	2 603 082,24	<u>459 277,09</u>
Neinvestiční prostředky celkem	2 215 000,00	2 191 438,03	23 561,97	343 565,93	265 303,34	78 262,59	2 558 565,93	2 456 741,37	<u>101 824,56</u>
z toho Osobní náklady (vč. odvodů pojištění)	23 561,97	0,00	23 561,97	76 500,00	0,00	76 500,00	100 061,97	0,00	<u>100 061,97</u>
z toho Ostatní náklady	2 191 438,03	2 191 438,03	0,00	267 065,93	265 303,34	1 762,59	2 458 503,96	2 456 741,37	<u>1 762,59</u>
Celkem	<u>4 920 000,00</u>	<u>4 695 289,53</u>	<u>224 710,47</u>	<u>700 925,26</u>	<u>364 534,08</u>	<u>336 391,18</u>	<u>5 620 925,26</u>	<u>5 059 823,61</u>	<u>561 101,65</u>



Děkuji za pozornost!

Dotazy,...?