


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích



# Závěrečná zpráva

Číslo projektu: 113/2006

**Rozvojový projekt MŠMT 2006**

**Program 4a: Program na rozvoj moderních technologií**

**Hlavní řešitel:**

**Ing. Jiří Koutný**

## Cíle projektu:

Podané projekty řešily témata týkající se všech součástí a úrovní organizační struktury Jihočeské univerzity, studentů i zaměstnanců. Pro řešení s nejširším tj. celoškolským záběrem bylo vyčleněno prostředků nejvíce. Je to především inovace celoškolských počítačových laboratoří, Informační systém pro podporu správy majetku JU, akademická digitální telefonní ústředna, zálohovací robot.

Projekt řešil témata, která lze rozdělit do následujících skupin:

1. Vybavení učeben
2. Podpora činností studentů
3. Podpora výuky
4. Modernizace aktivních síťových prvků
5. Zálohování, bezpečnost
6. Rozvoj IS - podpora řízení vysoké školy

Podprojekty zahrnuté v bodech 1. – 5. byly splněny zcela podle zadání, resp. rozšířeny, a uvedeny do běžného provozu. Rozšíření se týkalo podprojektů „Správa identit na Jihočeské univerzitě“ ve skupině 5., „Inovace studentských počítačových laboratoří“ ve skupině 1 a „Rozšíření a upgrade ADTS“ ve skupině 6. Viz dále.

Skupina číslo 6. obsahovala i podprojekt „Pilotní projekt clearingového centra v rámci workflow aplikací“. Téma bylo v průběhu roku 2006, po schválení tohoto projektu MŠMT, zařazeno do společného projektu vysokých škol. Proto bylo rozhodnuto využít investičních prostředků ve výši 700 000,00 Kč na rozšíření podprojektů řešených v tomto projektu a projekty, na které již nezbyly finanční prostředky.

## Čerpání:

Celkem byla z prostředků MŠMT poskytnuta dotace ve výši:

**Investice: 9 299 000,00 Kč** - bylo vyčerpáno **9 298 999,85 Kč**. Tedy nedočerpáno 0,15 Kč. Rozdíl byl způsoben zaokrouhlením faktur.

**Neinvestice: 3 216 000,00 Kč** - bylo vyčerpáno **3 212 040,69 Kč**. Tedy nedočerpáno **3 959,31 Kč**. Rozdíl byl způsoben nižší než plánovanou cenou oprav fakturovaných v závěru roku týkajících se podprojektu Rozšíření a upgrade ADTS.

Prostředky z neřešeného podprojektu (jednalo se pouze o investiční prostředky) byly čerpány takto:

Nově řešený projekt, který lze zahrnout do bodu 5.  
- VPN koncentrátor tj. o 45 536,00Kč.

Rozšíření se týkalo

podprojektu v bodě 1.:

- Inovace studentských počítačových laboratoří tj. o 107 055,00 Kč

podprojektu v bodě 5.:

- Správa identit na Jihočeské univerzitě tj. o 120 845,00 Kč

podprojektu v bodě 6.:

- Rozšíření a upgrade ADTS tj. o 426 564,00 Kč

Vlastní prostředky univerzity byly použity ve výši 189 000,00 Kč


### **Zdůvodnění:**

- „Inovace studentských počítačových laboratoří“: Byly pořízeny plánované SW moduly pro aplikaci na instalovaném serveru.
- „Správa identit na Jihočeské univerzitě“: Zakoupený server byl původně plánovaný až v další etapě jako pokračování pilotního projektu.
- „Rozšíření a upgrade ADTS“: Částka byla použita na pokrytí vyšší než plánované potřeby prostředků. Částka vyplynula z projektu dodávky a nárůst byl způsoben změnou technologie u výrobce dodávané techniky v průběhu roku 2006.
- „VPN koncentrátor“: Pořízení VPN koncentrátoru umožňuje bezpečný vzdálený přístup k centrální aplikaci iFIS pro oprávněné uživatele.

Čerpání ostatních prostředků bylo dle plánované výše a struktury.

Vypracováno:

V Českých Budějovicích, dne 25.1.2007  
Ing. Jiří Koutný, hlavní řešitel



**Formulář pro závěrečné zprávy**  
**- specifikace čerpání finanční dotace na řešení jednotlivých projektů**  
**(vyplnit za celý projekt)**

Číslo a název projektu	<b>Číslo: 113/2006</b> <b>Program na rozvoj moderních technologií</b>
Program	<b>4 a</b>
Řešitel (jméno a příjmení, titul, pracoviště)	<b>Ing. Jiří Koutný</b>

Kapitálové finanční prostředky		Přidělená dotace na řešení projektu (ukazatel I)	Čerpání dotace
<b>Z toho</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	<b>2830,44</b>	<b>2314,05</b>
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	<b>6468,56</b>	<b>6984,95</b>
<b>Celkem kapitálové finanční prostředky</b>		<b>9299,00</b>	<b>9299,00</b>

Běžné finanční prostředky		Přidělená dotace na řešení projektu (ukazatel I)	Čerpání dotace
<b>Z toho</b>	Mzdy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pohyblivé složky mzdy	<b>62,00</b>	<b>46,52</b>
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo prac. poměr	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>
	Odvody na sociální a zdravotní pojištění	<b>21,35</b>	<b>16,28</b>
	Drobný majetek	<b>1876,00</b>	<b>2061,23</b>
	Materiální náklady	<b>132,00</b>	<b>42,00</b>
	Služby a náklady nevýrobní povahy	<b>1123,65</b>	<b>1033,51</b>
	Cestovní náhrady	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	Stipendia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem běžné finanční prostředky</b>		<b>3216,00</b>	<b>3212,04</b>