

2019 –  
2020

# Institucionální plán

Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích

Informace o nenaplněných cílech/projektech



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice





## 1 Účel dokumentu

Následující dokument shrnuje částečně nenaplněné cíle/projekty Institucionálního plánu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2019-2020, u nichž se vlivem pandemie Covid-19 ani po prodloužení doby realizace projektů do 30. června 2021 nepodařilo dosáhnout plánovaných cílových hodnot stanovených indikátorů.

Tato informace o nenaplněných cílech/projektech je zpracována nad rámec pravidel Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 dle pokynů MŠMT k podmínkám vyhodnocení řešení institucionálních plánů vysokých škol 2019-2020<sup>1</sup>.

## 2 Přehled nenaplněných cílů/projektů

Z celkových 38 projektů došlo za období realizace 2020-6/2021 k částečnému nenaplnění dílčích cílů u 6 projektů zaměřených převážně na zahraniční mobility, realizaci letních škol nebo na vzdělávací a propagační akce<sup>2</sup>.

č.	Název projektu	Cíle projektů
8	Adaptace a podpora zahraničních studentů a zaměstnanců JU	1. Vytvoření plánu a nastavení způsobu řešení mimořádných situací spojených s pobytem zahraničních studentů/zaměstnanců na JU a pobytem studentů/zaměstnanců JU v zahraničí 2. Pilotní zavedení kontaktní linky pro případy nouze pro zahraniční studenty/zaměstnance na JU a studenty/zaměstnance JU v zahraničí 3. Psychologické poradenství pro zahraniční studenty/ zaměstnance na JU a studenty/zaměstnance JU v zahraničí <b>4. Pořádání motivačních pobytů na JU pro zahraniční studenty</b>
24	Rozvoj, podpora a inovace programů double degree na FF JU	1. Příprava a aktualizace studijních plánů v rámci double degree programů, uznávání absolvovaných předmětů, obhajoby kvalifikačních prací v rámci double degree programů aj.) <b>2. Podpora výjezdů akademických pracovníků a příjezdů zahraničních akademických pracovníků na pobyt nebo stáž</b> 3. Podpora výjezdů studentů 4. Podpora příjezdů studentů zahraničních univerzit 5. Podpora uchazečů z řad zahraničních studentů o praktické stáže na FF JU, kteří by se podíleli na přípravě studijních programů v cizím jazyce, přípravě cizojazyčných materiálů, lektorské činnosti atd.
35	Letní školy s tvůrčím zapojením studentů FROV JU	<b>1. Mezinárodní letní školy pro studenty zahraničních vysokých škol s ambicí budoucího uplatnění ve výzkumu</b>
36	Podpora letních škol na PŘF JU	<b>1. Realizace letních škol s mezinárodní účastí a s tvůrčí účastí studentů PŘF JU</b>
37	Zapojení studentů a akademických pracovníků ZSF JU do vzdělávání ve zdravotnické problematice v Jihočeském kraji	1. Analýza akutních lokálních problémů souvisejících se vzděláváním v problematice zdravotní gramotnosti <b>2. Příprava vzdělávacích kurzů ve spolupráci s krajským úřadem Jihočeského kraje</b>
38	Letní školy ZSF JU	1. Příprava a následná <b>pilotní realizace letní školy s mezinárodní účastí, nové přístupy v péči o seniory v klinickém a komunitním ošetřovatelství</b> 2. Příprava a následná <b>pilotní realizace letní školy Komunitní péče v sociální práci</b>

<sup>1</sup> <https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie>

<sup>2</sup> Cílové hodnoty indikátorů a dílčí cíle za rok 2019 byly u těchto projektů splněny.

## 2.1 Nenaplněné cíle/projekty podrobně

- **Projekt č. 8 Adaptace a podpora zahraničních studentů a zaměstnanců JU**

### **Dílčí cíl: 4. Pořádání motivačních pobytů na JU pro zahraniční studenty**

Z plánovaných pobytů za rok 2020 mohla být uskutečněna pouze část z důvodu opatření a omezení týkajících se pandemie Covid-19.

### **Indikátor: 1.3.I Zahraniční studenti na motivačních pobytech JU**

Plánovaná cílová hodnota 2020/stav plnění k 6/2021 (kumulativně):

110/98

Ostatní dílčí cíle projektu byly zcela naplněny.

- **Projekt č. 24 Rozvoj, podpora a inovace programů double degree na FF JU**

### **Dílčí cíl: 2. Podpora výjezdů akademických pracovníků a příjezdů zahraničních akademických pracovníků na pobyt nebo stáž**

Plánované mobility roku 2020 nebylo možné uskutečnit z důvodu opatření a omezení týkajících se pandemie Covid-19.

### **Indikátor: 2.VI Počet výjezdů – akademičtí pracovníci**

Plánovaná cílová hodnota 2020/stav plnění k 6/2021 (kumulativně):

3/2

### **Indikátor: 2.VI Počet příjezdů – akademičtí pracovníci**

Plánovaná cílová hodnota 2020/stav plnění k 6/2021 (kumulativně):

3/2

Ostatní dílčí cíle projektu byly zcela naplněny.

- **Projekt č. 35 Letní školy s tvůrčím zapojením studentů FROV JU**

### **Dílčí cíl: 1. Mezinárodní letní školy pro studenty zahraničních vysokých škol s ambicí budoucího uplatnění ve výzkumu**

Plánované letní školy roku 2020 nebylo možné uskutečnit z důvodu opatření a omezení týkajících se pandemie Covid-19.

### **Indikátor: 2.X Realizované letní školy**

Plánovaná cílová hodnota 2020/stav plnění k 6/2021(kumulativně):

2/1

- **Projekt č. 36 Podpora letních škol na PřF JU**

### **Dílčí cíl: 1. Realizace letních škol s mezinárodní účastí a s tvůrčí účastí studentů PřF JU**

Plánované letní školy roku 2020 nebylo možné uskutečnit z důvodu opatření a omezení týkajících se pandemie Covid-19.

### **Indikátor: 2.X Realizované letní školy**

Plánovaná cílová hodnota 2020/stav plnění k 6/2021 (kumulativně):

4/2

- **Projekt č. 37 Zapojení studentů a akademických pracovníků ZSF JU do vzdělávání ve zdravotnické problematice v Jihočeském kraji**

**Dílčí cíl: 2. Příprava vzdělávacích kurzů ve spolupráci s krajským úřadem Jihočeského kraje**

Vzdělávací a propagační akce byly připraveny dle plánu v roce 2019. Ovšem následně nebylo možné je uskutečnit z důvodu opatření a omezení týkajících se pandemie Covid-19. Ač docházelo k postupnému rozvolňování, ve školách se vyučující soustředili na výklad učiva, o akce tohoto typu nebyl zájem. Vzdělávací a propagační akce byly zaměřeny na praktickou ukázkou a nácvik, a proto nebylo možné převést je do on-line prostoru.

Připravené výukové materiály a pomůcky budou využity, jakmile bude opět možné vzdělávací a propagační akce realizovat v prezenční formě.

**Indikátor: 2.IV Realizované vzdělávací a propagační akce<sup>3</sup>**

Plánovaná cílová hodnota 2020/stav plnění k 6/2021 (kumulativně):

10/0

Ostatní dílčí cíle projektu byly zcela naplněny.

- **Projekt č. 38 Letní školy ZSF JU**

**Dílčí cíl: 1. Příprava a následná pilotní realizace letní školy s mezinárodní účastí, nové přístupy v péči o seniory v klinickém a komunitním ošetřovatelství**

**2. Příprava a následná pilotní realizace letní školy Komunitní péče v sociální práci**

Plánované letní školy roku 2020 nebylo možné uskutečnit z důvodu opatření a omezení týkajících se pandemie Covid-19.

Připravené výukové materiály, pomůcky a propagační materiály budou využity, jakmile bude opět možné realizovat letní školy.

**Indikátor: 2.X Realizované letní školy**

Plánovaná cílová hodnota 2020/stav plnění k 6/2021 (kumulativně):

2/0

---

<sup>3</sup> V součtu za celý Institucionální plán JU na období 2019-2020 byla cílová hodnota tohoto indikátoru dosažena díky jiným projektům a převodu aktivit do on-line prostoru.

Informace o nenaplněných cílech/projektech Institucionálního plánu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2019-2020

Vydal: Útvar pro strategii a rozvoj JU pod vedením Ing. Michala Hojdekra, MBA, prorektora pro rozvoj JU  
srpen 2021

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

